Construcciones y Arquitectura
Popo Vuh S.A. de C.V.

SANTIAGO JAMILTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2017-2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EMPRESA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **CHARCO NDUAYOO**, MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DIA **22 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: LA **C. JULISSA MELENDEZ GONZALEZ**, **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA; **CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA POPO VUH S.A. DE C.V.** ; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC LOS **CC. PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ, PROFR. ABEL VELASCO VÁSQUEZ, C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA Y LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA**, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ABASOLO".**

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN.	02	COSTA
MICROREGIÓN:	27	COSTA
DISTRITO :	21	JAMILTEPEC
MUNICIPIO :	467	SANTIAGO JAMILTEPEC
LOCALIDAD :	**006**	**CHARCO NDUAYOO**

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RUBRO: **RAMO GENERAL 33**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSJ/467/FIII/12/2017 **FECHA:** 18 DE ABRIL DE 2017

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSJ/467/FIII/12A/2017 **FECHA:** 18 DE ABRIL DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE EFECTURAN LOS TRABAJOS DE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO MANUAL, EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER TERRENO PARA FONDO DE GUARNICIONES, FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 95% POR MEDIOS MECÁNICOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, JUNTAS PLASTICAS DE COLADO CONTINUO (CONTRAJUNTA), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VIA COLOR A 2 MANOS, Y LIMPIEZA GENERAL.

RUBRO: URBANIZACION **SUBCLASIFICACION:** PAVIMENTACION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 08/05/2017 **FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:** 22/07/2017

FECHA DE INICIO REAL: 08/05/2017 **FECHA DE CONCLUSIÓN:** 22/07/2017

METAS ALCANZADAS: 1,604.30 M2 **BENEFICIARIOS:** 190 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$1,467,391.09	$1,467,391.09	$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN FEDERAL			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	$1,467,391.09	$1,467,391.09	$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TÉRMINOS PROGRAMADAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

Popo Vuh S.A. de C.V.

RECIBURÍA DE OBRAS Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

SINDICATURA UNICA Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017 - 2018

RECIBURÍA DE HACIENDA Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

Construcciones y Arquitectura
Popo Vuh S.A. de C.V.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EMPRESA - MUNICIPIO

SANTIAGO JAMILTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2017-2018

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **18:30 HORAS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

CONTRATISTA: CONSTRUCIONES Y ARQUITECTURA POPO VUH S.A. DE C.V

ADMINISTRADOR UNICO : C. JULISSA MELENDEZ GONZALEZ

R.F.C: CAP150923NMA

DOMICILIO: AVENIDA DE LAS ETNIAS NÚM. EXT. 117 Y NÚM. INT. PISO 2 C03, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050

FIRMA

Construcciones y Arquitectura
Popo Vuh S.A. de C.V.

RECIBEN LA OBRA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC

PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2017-2018

PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2017 - 2018

PROFR. ABEL VELASCO VÁSQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Jamiltepec
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2017 2018

C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
2017 - 2018

LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec
Dtto. Jamiltepec, Oax
2017-2018

Vo. Bo.